
Extremme Programming
Fase de Exploração
Fase de Manutenção
Fase de Planejamento
Fase de Iteração
Fase de Planejamento da Iteração
Fase de Desenvolvimento
Fase de Teste
Fase de Produção
Design Sprint > 2 semanas
Release Planning > 1 semana
Sprint Planning > 2 dias
Sprint Execute > 10 dias
Sprint Review > 1 dia
Sprint Retrospective > 1 dia
Definir objetivo geral do produto
Rich Pictures
Diagrama de Ishikawa
Estimativas
5W2H
Protótipos
Definir User Stories Iniciais
Analisar e Definir Solução Arquitetural
Tecnologias, arquitetura e padrões
Coletar requisitos iniciais
Compreender sistema
Planejar Release
Novas User Stories
Próxima release
Estimativas incertas
Estimativas confiáveis
Analisar Viabilidade Técnica
Plano de Entrega
Próxima iteração
Planejar Iteração
Refinamento do Backlog
(Backlog Grooming/Refinement)
Tasks definidas
(Sprint Backlog)
Pair Programming
Atualizar progresso
Tasks não finalizadas
Daily
Distribuir tasks
Desenvolver
Versionar
Repositório
Finalizar
Não
Artefato finalizado?
Refatorar
Não
Passou nos testes?
Realizar Testes
Sim
Sim
Validar com o cliente
Entregar Incremento
Produto finalizado?
Não
Retrospectiva
Não
Release finalizada?
Sim
Sim